
行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告 

 

營造業工務管理資訊系統之開發 

研究成果報告(精簡版) 

 
 
 
計 畫 類 別 ：個別型 

計 畫 編 號 ： NSC 98-2622-E-216-001-CC3 

執 行 期 間 ： 98年 07 月 01 日至 99年 06 月 30 日 

執 行 單 位 ：中華大學營建管理學系 

  

計 畫主持人：蕭炎泉 

  

計畫參與人員：碩士班研究生-兼任助理人員：徐宗煜 

博士班研究生-兼任助理人員：宋煦仁 

 

  

  

  

  

處 理 方 式 ：本計畫可公開查詢 

 
 
 

中 華 民 國   99年 10 月 13 日 
 



行政院國家科學委員會補助提升 
產業技術及人才培育計畫成果報告 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

※營造業工務管理資訊系統之開發※ 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 
計畫類別：■個別型計畫  □整合型計畫 

計畫編號：NSC 98-2622-E-216-001-CC3 

執行期間：98 年 7 月 1 日至 99 年 6 月 30 日 

 

計畫主持人：蕭炎泉 

共同主持人： 

 

 

 

 

本成果報告包括以下應繳交之附件： 

□赴國外出差或研習心得報告一份 

□赴大陸地區出差或研習心得報告一份 

□出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份 

□國際合作研究計畫國外研究報告書一份 

 

執行單位：中華大學建設與專案管理學系 

 

中 華 民 國 九十九 年 六 月 三十 日



 2

行政院國家科學委員會提升產業技術及人才培育計畫成果

報告 
計畫編號：NSC 98-2622-E-216-001-CC3 

執行期限：98 年 7 月 1 日至 99 年 6 月 30 日 

主持人：蕭炎泉   執行機構及單位名稱：中華大學建設與專案管理學系 

 
一、摘要 

我國營造業自六十年代開始，曾扮演產業火車頭

的重要角色。由於 2008 年的金融風暴，導致國內外百

業蕭條，體質較差的營造業者相繼倒閉。隨著時代的

進步與資訊的發達，營造相關人員必須具備一定程度

的訓練，並且充分地使用現代科技環境與管理工具，

才能在競爭的環境中生存。 
本研究使用 ER Studio、Visual Studio、ArcGIS、

ODBC、SQL Server 等視窗開發環境，建立『營造業

工務管理資訊系統』，讓業者能有效整合營造業之相關

管理工作，把各專案之相關資訊、施工圖說及照片等

文件、施工日報、工項資料、請款資料等做有效的整

合。工地的工程人員透過網際網路及瀏覽器，便能將

每日的施工數量、施工照片輸入及上傳到系統中，監

造人員只要在系統中作檢核工作，每月的請款項目、

數量、金額、保留款等，系統都能自動彙整計算，不

會有因確認施作數量等引起的延誤付款或超額請款之

情形。 
本研究把各專案之地理位置、基地相關地形地貌

等資料整合於地理資訊管理模組，透過該模組可以針

對各專案作相關地理資訊之查詢。本系統可供業者管

理專案之施工估驗等工作，達到合理化、標準化、電

腦化、資訊整合化的境界，提昇管理能力與效率，為

業者增加競爭力、節省成本、開創利潤。 

關鍵字：ER Studio、地理資訊系統、施工日報、請款、

工務管理、施工照片 

ABSTRACT 
Construction industries have acted as the chief role 

since 1970’s. As a result of 2008’s financial storm, do-
mestic and foreign business languishes, the physique bad 
building entrepreneur to go out of business one after an-
other. Along with the generation progress and informa-
tion developed, construction related personnel certainly 
need have the certain extent training, uses the modern 
science and technology environment and the manage-
ment tool fully to survive in the competition environ-
ment.  

The ER Studio, Visual Studio, ArcGIS, ODBC and 
SQL Server are used in this study to develop “Project 
Management Information System for Construction Site”. 
This tool can effectively integrate construction related 
administrating such as shop drawing, photos, daily con-
struction report, project items and money applying. The 
site engineers key-in the completed item, quantity and 

photos from browser, after verified by supervisor, 
the system can automatically calculate the quan-
tity and amount of completed items. The delay 
payment or exceeding quota caused by human 
mistake can be prevented through the help of this 
system.  

This study compiles geographical position 
and related landform in GIS Management Module. 
Used can fetch related geographical information 
from this module. This system can be used to 
perform examination of site management for con-
struction project to achieve the rationalization, 
standardized, and the computerization. It can sig-
nificantly promote the competitive power, reduce 
the operation cost, and increase the profit for con-
struction firms. 
Keywords：ER Studio, GIS, Daily Report, Apply 

Money, Engineering Management, 
Construction Photos 

二、緒論 

2.1 研究背景 

近十幾年來，由於科技的進步，營建業之

設備也日益提升，很多企業、學術界和政府機

關為了節省人力和提升效率，都已經著手把資

料整合資訊化，藉以更完善的管理來達到應有

的效能，管理系統資訊化已經成為時代的潮

流，然而在國內的建設業者，卻普遍缺乏管理

資訊化、系統化，容易發生人為的錯誤，若能

有一套有用的管理系統來輔助營建業所需承辦

的業務程序，引導作業人員整合建設業之相關

文件，使業者能從土地取得、建築線指示申請、

申請建照..等，直到取得使用執照等的相關行政

流程及各相關法規、施工規範、報表、準備文

件、相關查詢、文件列印等做有效的垂直整合，

對國內的建設業將是一大福音。 

本計畫研究人，曾於 96 年開發工地物料整

合性專案管理系統，透過 ER Model、資料庫做

整合的專案管理系統，進而延伸本系統開發之

構想【1】。行政院公共工程委員會於 95 年提

出，結合資料探勘(Data Mining)資訊技術，提

供作為決策分析之輔助工具，並發展成為公共

工程永續發展決策與公共建設執行績效評核之

最佳資訊來源【2】。內政部營建署，董健飛指



出，透過資料流及網路將業主、顧問公司、監造單位、

營造場全部在整合在一個平台上，透過此平台達到工

程溝通、協調與管理的目的【3】。江學文指出開發建

置或開發中之各項資訊系統(MIS 或 GIS)，進行全盤

性之整合應用規劃，以達到單一入口登入 (Single 
Sign-On,SSO)及整合應用之目標，透過此平台，延伸

工程生命週期【4】。此外該研究人也於 93 年先行開

發，資訊管理系統及地理資訊系統為平台，建立公路

設施營運維護管理之資訊系統，並連結養護制度及整

合相關維護管理系統，使其養護資訊能相互傳遞並作

有效管理【5】。 

蔣忠源於 95 年建置維修管理資訊系統，網頁方式提供

不同使用者共享資源，並且透過案例式推理流程，擷

取案例庫中過去相關可供參考的案例知識與維修所需

的各項資訊，提供值班人員與維護工程師有效的故障

診斷方法，以利進行故障排除工作【6】。 

劉承安等建立道路工程資訊系統有指出，所有國

家通訊基礎環境、充足的網路頻寬及各專業領域資訊

化之整合及跨平台中樞機制，即在於此目的之完成，

具有完善基礎網絡運載資訊回饋統合能力之環境

【8】。劉昌晟以系統性的研究方式將全球資訊網技

術、物件導向技術與群組合作機制引進傳統的專案管

理中，開啟營建專案管理與網際網路結合的研究

【10】。 

為有效提升營建業採用的可行性，有賴政府機

關、營建業者及 ASP 業者通力合作。首先政府機關

應有效改善國內經驗環境並提升營建產業的前景，獎

勵營建自動化、電子化的措施。ASP 業者技術因應策

略則能隨著資訊科技的進步，提出解決實行障礙的因

應策略也越來越有保障。【11】。邱文雄將公共設備管

理之維護分析與決策，透過地理資訊系統可提供多重

地理資料整合處理的能力，藉由對公共設備的管理及

維護者需要之了解，整合與公共行政相關資訊及空間

資料，利用地理資訊系統輔助建立公共設備管理及維

護分析系統【12】。宋靜軒指出政府以建立全國性完整

的地理資訊為目的，並且以 GIS 為工具達成目標。簡

而言之，GIS 從早期單純的針對土地開發與土地規劃

用途轉變至今成為我國政府在都市計畫、國防、緊急

救災、社經統計、公共決策等重要工具【13】。 

綜上所述，建置一套利用網際網路、資料庫連

結、整合營建業工務管理資訊系統將能大可解決以上

之問題。 

2.2 研究動機 

本研究將營建業相關工務分解專案之相關資

訊、施工圖說及照片等文件、施工日報、工項資料、

請款資料等做有效的整合，讓使用者透過簡單系統操

作模式，可針對相關工程資訊之建置及查詢。工地的

工程人員透過網際網路及瀏覽器，便能將每日的施工

數量、施工照片輸入及上傳到系統中，監造人員只要

在系統中作檢核工作，每月的請款項目、數量、金額、

保留款等，系統都能自動彙整計算，不會有因確認施

作數量等引起的延誤付款或超額請款之情形。

把各專案之地理位置、基地相關地形地貌等資

料整合於地理資訊管理模組，透過地利資訊模

組作相關之查詢功能。透過本研究建立之資料

可供業者管理專案之施工估驗等工作，達到合

理化、標準化、電腦化、資訊整合化的境界，

提昇管理能力與效率，為業者增加競爭力、節

省成本、開創利潤。 

2.3 研究目的 

本研究使用 ER Studio、Visual Studio、
ODBC、SQL Server 資料庫及視窗環境，開發

『營造業工務管理資訊系統』讓業者能有效整

合營造業之相關管理工作，具體之研究目的包

括： 

1. 透過文獻回顧整理探討目前國內外各相關

營建業工務管理系統、GIS 等應用現況，並

分析系統功能與資料庫架構。 

2. 利用 ER Model 建立資料庫系統，包含各資

料表、欄位、屬性、PK、FK、Master/Detail
及互相間的關係。 

3. 開發『營建業工務管理資訊系統』軟體，包

括「基本資料維護」、「專案資料作業」、「專

案管理作業」、「地理資訊作業」等子模組，

以協助管理營造業相關專案事務。 

4. 使用案例資料輸入及使用者回饋驗證系統

之功能，以確定各模組間之資料計算及傳遞

之正確性。 

三、系統功能分析 

3.1 系統功能分析 

本研究將建置之『營造業工務管理資訊系

統』，其主要系統功能包括： 

A. 基本資料維護 

a. 單位資料維護 
提供本系統所需之單位，可選取舊有之單位

及新增該次使用單位。 

b. 縣市鄉鎮資料維護 
選擇該工務之地區，可從縣市先做選取，後

再選取鄉鎮或區。 

c. 系統管理資料維護 
所屬專案編號設定、登入帳號設定、姓名設

定、登入密碼設定等。 

d. 營造廠商資料維護 
廠商編號設定、名稱、負責人、住址、電話、

傳真、Email、網址設定等。 

e. 設計單位資料維護 
設計單位編號、單位名稱、地址、電話、傳
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真、Email、網址設定等。 

f. 人員資料維護 
人員編號、名稱、地址、電話、傳真、Email、網

址設定等。 

g. 業主資料維護 
業主編號、單位名稱、地址、電話、傳真、Email、
網址設定等。 

B. 專案資料作業 

a. 專案資料維護 
提供專案編號資料，業主編號、營造廠編號、設計

師編號、專案名稱、合約編號、科目名稱、工期、

開工日期、完工日期、專案地點、專案經理、電話、

傳真、預算金額、承包價額、瑛增額度、應減額度、

淨增減、總價、X 座標、Y 座標、累計工期、累不

計工期等，以方便資料之登錄與查詢。 

b. 專案工項資料維護 
提供專案各層次的編碼、可選擇自動設定或手動設

計、工項名稱及目前資料等設定、可以做專案工項

的顯示。 

c. 專案目錄資料維護 
提供第一層、第二層及第三層選擇設定、設定照片

目錄、選擇專案、設定照片、建立專案目錄、選擇

建立之專案目錄等。 

d. 專案圖說資料維護 
提供專案圖說的資料查詢等作業設定。 

C. 專案管理作業 

a. 施工日報維護 
提供設定開始日期、結束日期、施工日報的維護、

選擇專案作編輯、專案日報列印等。 

b. 施工照片維護 
提供選擇專案上傳專案照片、及工期選擇、部位選

擇等。 

c. 專案請款維護 
提供專案請款設定、金額設定、專案選擇、專案請

款日期、請款金額、核發單位等。 

d. 監造日報維護 
提供設定監造單位、監造日報設定等。 

e. 施工照片檢視 
提供設定層次、專案選擇、連結資料、照片查詢等。 

D. 地理資訊作業 

a. 專案位置查詢 
提供專案地點 GIS、X 軸、Y 軸設定、鄉鎮地區設

定等。 

3.2 資料庫建立 

有效率的管理系統必須在前期的系統功能分析

時就把所有可能做到的功能提出。本系統主要

模組為地理資訊作業模組、基本資料作業模

組、專案資料作業模組與專案管理資料作業模

組等四項，連結至系統後會先到基本資料模組

的系統登入畫面如圖 1 所示，系統登入後，才

能使用系統功能。 

 
圖 1 系統架構圖 

資料庫結構為系統的主要核心，一旦資料

庫架構發生錯誤，或者是不符合功能需求，使

整個資料處理發生錯誤，導致輸出非預期之結

果，所以研擬一個嚴謹的資料庫架構是很重要

的。隨著資訊科技的進步，資料庫系統發展從

傳統關聯式資料庫(Relational Database)到物件

導向式資料庫 ODBC，物件導向式資料庫已成

為資料庫管理系統的發展主流。 

本計畫使用模組並利用 ER/Studio 工具建

立一個 E-R Model (如圖 2 所示)。在資料庫規

劃方面，採用正規化資料庫的步驟，讓資料庫

在使用時能更有效率、更容易維護，並可在資

料庫的設計實作上避免資料重複或相互矛盾的

情形。本研究 ER 模組內各資料表之名稱、欄

位名稱及屬性等資料詳列於表 1 到表 40 中。 

 
圖 2 營造業工務管理資訊系統 E-R MODEL 
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表 1 作業群組檔資料表 表 6 營造廠商人員表 

 

 
 
表 2 權限資料表 

 

 
表 7 日報主檔資料表 

  
 表 3 單位資料表 
表 8 大項資料表 

 
  

表 4 專案資料表  
表 9 中項資料表 

 

 
 
表 10 細項資料表 

 
 
表 11 使用者資料檔資料表 

 
 
表 5 營造廠商資料表 

 

 

表 12 文件維護資料表 
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表 13 扣還金額資料表 表 19 控制二資料表 

 

 

 
表 20 控制三資料表 

 

 
表 14 文件種類資料表 

  
 表 21 控制四資料表 
表 15 建築師資料表 

 
  

 表 22 鄉鎮資料表 
表 16 專案日報暫存資料表 

 

 

 
表 23 階一資料表 

 

 
表 17 專案細項資料表 

 

 
表 24 階二資料表 

 
 
表 18 控制一資料表  

 

表 25 階三資料表 
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表 26 業主資料表 表 33 圖面種類資料表 

 

 
 
表 34 請款總表資料表 

 

 
表 27 照片目錄資料表 

 
 
表 28 照片資料表 

 

表 35 請款明細檔資料表 

 

 
表 29 照片種類資料表 

 
  
表 30 試驗單位資料表 

表 36 請款主檔資料表 

 

 

 
表 31 圖面版本資料表 

 
 
表 32 圖面資料資料表 

 

 
表 37 縣市資料表 
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表 38 檔案管理 1 資料表 

 

 
 
表 39 檔案管理 2 資料表 

 

圖 3「單位資料維護」操作介面 
 

 
表 40 檔案管理 3 資料表 

 
 

四、系統操作介紹 
此系統使用物件導向的特性，以架構資料的輸入

與執行相關運算。當系統維護者輸入完資料庫內之資

料內容，馬上可以得知工地所需資料，並且可以依需

要馬上列印。系統需依據密碼的辨識，分別規範不同

使用者的各項權限。每個資料系統的負責人員可能有

異，本系統將依據使用者的 Username 及系統中設定

好的權限，來規範各人的可執行的範圍，每一模組包

含進入、新增、修改、刪除、列印等功能，以有效管

制系統的使用，確保不必要的人進入重要模組，避免

因疏忽造成的可能資料流失。 

本『營造業工務管理資訊系統』乃使用

ER/Studio、SQL Server 2005、ODBC、Microsoft Visual 
Studio 視窗開發環境等開發工具來建構開發系統之環

境，讓業者能有效整合營造業之相關管理工作，把各

專案之相關資訊、施工圖說及照片等文件、施工日報、

工項資料、請款資料等做有效的整合。 

 
4.1 基本資料維護 

基本資料維護功能包含「單位資料維護」，「縣市

鄉鎮資料維護」，「系統管理資料維護」，「營造廠商資

料維護」，「設計單位資料維護」，「人員資料維護」，「業

主資料維護」。使用者點選左頁面基本資料選單子項目

即可在右頁面顯示各項資料維護操作介面。各項子界

面操作說明如下： 

1. 「單位資料維護」頁面選取所需查詢的單位資料，

按下搜尋即可顯示單位資料(圖 3)。 

2. 「縣市鄉鎮資料維護」頁面點選所需查詢的

縣市即可顯示出此縣市層級下所屬鄉鎮資

料及郵遞區號(圖 4)。 

 
圖 4「縣市鄉鎮資料維護」操作介面 

 
3. 「系統管理資料維護」可以編輯、新增、刪

除所屬專案編號、登入帳號、姓名，登入密

碼以及使用狀態，點選帳號顯示按鈕可以查

看所有帳號資料(如圖 5)。 

 
圖 5「系統管理資料維護」操作介面 

 
4. 「營造廠商資料維護」顯示廠商編號、廠商

名稱、負責人、住址、電話、傳真、Email、
網址。點選營造廠資料顯示按鈕可以查看所

有營造廠資料(如圖 6、圖 7 所示)。 
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圖 6「營造廠商資料維護」操作介面 圖 10「人員資料維護」操作介面 

  

 
 圖 7 營造廠資料列印 

圖 11 人員資料列印  
 5. 「設計單位資料維護」可以編輯、新增、刪除單設

計位編號、單位明成、住址、電話、傳真、Email、
網址。點選設計單位資料顯示按鈕可以查看所有設

計單位資料(如圖 8、圖 9所示)。 
 

 
圖 8「設計單位資料維護」操作介面 

 

 
圖 9 建築師資料列印 

 
6. 「人員資料維護」可以編輯、新增、刪除人員編號、

所屬廠商編號、姓名、手機、電話、電子信箱、地

址。點選人員資料顯示按鈕可以查看所有設計單位

資料(如圖 10、圖 11 所示)。 

7. 「業主資料維護」可以編輯、新增、刪除業

主資料、姓名、地址、電話、傳真、電子信

箱、網址。點選業主資料顯示可以查看所有

業主資料(如圖 12、圖 13 所示)。 

 
圖 12「業主資料維護」操作介面 

 

 
圖 13 業主資料列印 

 
4.2 專案資料作業 
   專案資料作業功能包含「專案資料維護」，

「專案工項資料維護」，「專案目錄資料維護」，

「專案圖說資料維護」。使用者點選左頁面專案
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資料選單子項目即可在右頁面顯示各項資料維護操作

介面。各項子界面操作說明如下： 
 
1. 「專案資料維護」顯示專案編號、業主編號、設計

師編號、合約編號、科目名稱、開工、完工日期、

專案地點、經理、電話、傳真。點選專案資料顯示

按鈕可以查看所有專案資料(如圖 14、圖 15 所示)。 
 

 

圖 17 新增大項名稱及編碼 
 

 

圖 14「專案資料維護」操作介面 
 

 

圖 18 新增中項名稱及編碼 
 

 

圖 15 專案資料列印 
 
2. 「專案工項維護」可新增專案名稱、大項、中項、

小項、工項名稱。完成資料建構後便可使用下拉式

選單查詢各項工項項目與編號(如圖 16-圖 20 所

示)。 
 

圖 19 新增細項名稱及編碼 
 

 

 
圖 20「專案工項維護」專案工項查詢 

 
圖 16「專案工項維護」新增專案工項及名稱 3. 「專案目錄維護」可分別新增、查詢、刪除，

編輯第一層、二層、三層資料目錄。點選每

層資料目錄名稱後，即會在右邊的框內顯示

相關子資料以供查詢。 
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圖 21「專案目錄維護」第一層目錄 圖 25「專案目錄維護」監造資料子目錄 

  

  
圖 22「專案目錄維護」第二層目錄 圖 26「專案圖說維護」監造資料子目錄 

  
4.3 專案管理作業 

 

專案管理作業功能包含「施工日報維護」，

「施工照片資料維護」，「專案請款資料維護」，

「監造日報資料維護」。使用者點選頁面專案資

料選單子項目即可在右頁面顯示各項資料維護

操作介面。各項子界面操作說明如下： 
 
1. 「施工日報維護」點擊開始日期右側之功能

鍵，進入設定畫面(如圖 28)，接著選擇施工

開始日期，成功之後開始日期會顯示在右邊

框內(如圖 29)。結束日期與開始日期設定方

式相同(圖 30、圖 31)。 

圖 23「專案目錄維護」第三層目錄 
 

 

 

 
圖 24「專案目錄維護」業主資料子目錄 

 圖 27「施工日報維護」操作介面 
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圖 32「地理資訊作業」縣市定位地區圖 圖 28「施工日報維護」開始日期設定畫面 

 

  
圖 33「地理資訊作業」定位地區圖(一階放大) 圖 29「施工日報維護」施工開始時間設定完成 

 

  
圖 34「地理資訊作業」定位地區圖(二階放大) 圖 30「施工日報維護」施工結束時間設定 

 

  圖 35「地理資訊作業」工程地點定位地區圖 圖 31「施工日報維護」施工結束時間設定成功 
  

4.4 地理資訊作業 
五、結論與建議 

   地理資訊作業功能，提供專案地點 GIS、工程專案

名稱設定與查詢、放大、縮小、平移等(見圖 32 至圖

35)。 

5.1 結論 
近年來國內的資訊系統一直在不斷的進

步，資訊應用也投入到很多不同的產業當中，

帶動了產業管理的發展，也使得營建產業也漸

漸趨向電子化與自動化。本系統使用 SQL 
Server 關聯式資料庫管理系統，並以 ER Studio
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為建立資料架構工具，用 Visual Studio 以及 ASP.net
為開發環境，並根據專家訪談結果，進行系統分析，

系統架構包含「基本資料維護」、「專案資料維護」、「專

案管理維護」、「地理資訊作業」，提出結論如下： 
 
1. 本營造工務管理系統可快速查詢專案內容，提供使

用者做細部查核，以提升管理效率，節省成本，精

確掌握營建專案進度，改善施工延時，減少因趕工

造成的工程品質缺失。 
2. 本研究建置營造工務管理系統將可提升未來營造

廠商管理及人員使用，電子化整合管理大幅縮短時

間成本，降低人為因素造成的損失，並且資訊查

詢，取得方便，讓專案整體執行效率提升。 
3. 本研究導入地理資訊系統，整合專案地理位置、機

地相關地形、地貌，透過該系統可以針對專案之施

工地點作查詢 
4. 透過本研究『營建業工務管理資訊系統』各子模組

及 GIS 地理資訊系統的建構，可為營建業工務管

理工作帶來下列之貢獻： 
A.  藉由系統之建構，可整合工地相關資料、縣市

相關資料、營造廠相關資料、設計單位相關資

料、人員及業主相關資料等，提供使用者做快

速查詢。 
B.  當工程人員需要查詢其工程之專案，可透過網

際網路之查詢，進入使用權限，只要輸入專案

相關資訊，將可立即得知專案進度及圖說等。 
C.  如果施工單位，需撰寫施工日報可於系統上直

接填寫當日施工日報，其監造單位，也可透過

系統得知目前施工單位之施工部分，照片檢

視，並也可填寫監造日報。 
D.  當啟動 GIS 地理資訊系統，可直接查詢專案位

置，立即得知相關工地之相關資訊，用最簡單

之查詢，得到最快速之結果。 
E.  當該工地需做專案請款時，可透過專案請款維

護部分，做一個請款之申請，其也可查詢到該

專案請款相關資料，避免做不必要之查詢。 
F.  透過本系統之開發，可提供營造業於工務管理

上之效益，簡單明瞭操作，節省過多不必要之

流程，提高人員作業效率，同時提升該企業於

營造相關單位之形象。 
 
5.2 建議 

營造工務管理系統結合 PDA，可以解決只能在電

腦機器上執行的困擾，利用現在手機上網的功能，使

系統更具有行動性，節省成本，增加競爭力。 
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、工項資料、請款資料等做有效的整合。工地的工程人員透過網際網路及瀏覽
器，便能將每日的施工數量、施工照片輸入及上傳到系統中，監造人員只要在
系統中作檢核工作，每月的請款項目、數量、金額、保留款等，系統都能自動
彙整計算，不會有因確認施作數量等引起的延誤付款或超額請款之情形。

The ER Studio, Visual Studio, ArcGIS, ODBC and SQL Server are used in
this study to develop “Project Management Information System for
Construction Site”. This tool can effectively integrate construction
related administrating such as shop drawing, photos, daily con-
struction report, project items and money applying. The site
engineers key-in the completed item, quantity and photos from
browser, after verified by supervisor, the system can automatically
calculate the quantity and amount of completed items. The delay
payment or exceeding quota caused by human mistake can be pre-vented
through the help of this system.

營造業

營建工程、土木工程

可以應用於其他公共工程之估驗、計價及經費管控等

註：本項研發成果若尚未申請專利，請勿揭露可申請專利之主要內容。
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計畫名稱：營造業工務管理資訊系統之開發 

量化 

成果項目 實際已達成
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期刊論文 0 0 100%  

研究報告/技術報告 1 1 100%  

研討會論文 1 1 100% 
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論文著作 
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專任助理 0 0 100% 

人次 
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研究報告/技術報告 0 0 100%  

研討會論文 1 1 100% 
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論文著作 

專書 0 0 100% 章/本  

申請中件數 0 0 100%  
專利 

已獲得件數 0 0 100% 
件 

 

件數 0 0 100% 件  
技術移轉 

權利金 0 0 100% 千元  

碩士生 0 0 100%  

博士生 0 0 100%  

博士後研究員 0 0 100%  
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參與計畫人力 

（外國籍） 

專任助理 0 0 100% 

人次 

 



其他成果 

(無法以量化表達之成

果如辦理學術活動、獲
得獎項、重要國際合
作、研究成果國際影響
力及其他協助產業技
術發展之具體效益事
項等，請以文字敘述填
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本系統使用 SQL Server 關聯式資料庫管理系統，並以 ER Studio 為建立資料

架構工具，用 Visual Studio 以及 ASP.net 為開發環境，並根據專家訪談結果，
進行系統分析，系統架構包含「基本資料維護」、「專案資料維護」、「專案管理
維護」、「地理資訊作業」，提出結論如下： 

1.本營造工務管理系統可快速查詢專案內容，提供使用者做細部查核，以提升

管理效率，節省成本，精確掌握營建專案進度，改善施工延時，減少因趕工造
成的工程品質缺失。 

2.本研究建置營造工務管理系統將可提升未來營造廠商管理及人員使用，電子
化整合管理大幅縮短時間成本，降低人為因素造成的損失，並且資訊查詢，取
得方便，讓專案整體執行效率提升。 

3.本研究導入地理資訊系統，整合專案地理位置、機地相關地形、地貌，透過

該系統可以針對專案之施工地點作查詢 

4.透過本研究『營建業工務管&amp；#63972；資訊系統』各子模組及 GIS 地&amp；

#63972；資訊系統的建構，可為營建業工務管&amp；#63972；工作帶&amp；
#63789；下&amp；#63900；之貢獻： 

A. 藉由系統之建構，可整合工地相關資&amp；#63934；、縣市相關資&amp；
#63934；、營造廠相關資&amp；#63934；、設計單位相關資&amp；#63934；、
人員及業主相關資&amp；#63934；等，提供使用者做快速查詢。 

B. 當工程人員需要查詢其工程之專案，可透過網際網&amp；#63799；之查詢，

進入使用權限，只要輸入專案相關資訊，將可&amp；#63991；即得知專案進&amp；
#64001；及圖&amp；#63855；等。 

C. 如果施工單位，需撰寫施工日報可於系統上直接填寫當日施工日報，其監造

單位，也可透過系統得知目前施工單位之施工部分，照片檢視，並也可填寫監
造日報。 

D. 當啟動 GIS 地&amp；#63972；資訊系統，可直接查詢專案位置，&amp；#63991；
即得知相關工地之相關資訊，用最簡單之查詢，得到最快速之結果。 

E. 當該工地需做專案請款時，可透過專案請款維護部分，做一個請款之申請，

其也可查詢到該專案請款相關資&amp；#63934；，避免做&amp；#63847；必要
之查詢。 

F. 透過本系統之開發，可提供營造業於工務管&amp；#63972；上之效&amp；

#64023；，簡單明瞭操作，節&amp；#63853；過多&amp；#63847；必要之&amp；
#63946；程，提高人員作業效&amp；#63841；，同時提升該企業於營造相關單
位之形象。 
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成果項目 
本產學合作計畫預估研究成果及績效指標

（作為本計畫後續管考之參據） 計畫達成情形 

技術移轉 預計技轉授權 1 項 完成技轉授權 1 項 

國內 預估 0 件 提出申請 0 件，獲得 0 件 
專利 

國外 預估 0 件 提出申請 0 件，獲得 0 件 

博士 1人，畢業任職於業界1人 博士 0人，畢業任職於業界0人 

碩士 1人，畢業任職於業界1人 碩士 3人，畢業任職於業界3人 人才培育 

其他 1人，畢業任職於業界1人 其他 0人，畢業任職於業界0人 

期刊論文 1 件 發表期刊論文 1 件 

研討會論文 1 件 發表研討會論文 1 件 

SCI論文 1 件 發表SCI論文 0 件 

專書 1 件 完成專書 0 件 

國內 

技術報告 1 件 完成技術報告 1 件 

期刊論文 1 件 發表期刊論文 0 件 

學術論文 1 件 發表學術論文 0 件 

研討會論文 1 件 發表研討會論文 1 件 

SCI/SSCI論文 1 件 發表SCI/SSCI論文 0 件 

專書 1 件 完成專書 0 件 

論文著作 

國外 

技術報告 1 件 完成技術報告 0 件 

其他協助產業發展

之具體績效 
新公司或衍生公司 1 家 設立新公司或衍生公司(名稱)： 



                                                                

計畫產出成果簡

述：請以文字敘述

計畫非量化產出之

技術應用具體效

益。（限 600字以
內） 

本系統使用 SQL Server 關聯式資料庫管理系統，並以 ER Studio為建立資料架構工

具，用 Visual Studio 以及 ASP.net為開發環境，並根據專家訪談結果，進行系統分析，

系統架構包含「基本資料維護」、「專案資料維護」、「專案管理維護」、「地理資訊作業」，

提出結論如下： 
 
1.本營造工務管理系統可快速查詢專案內容，提供使用者做細部查核，以提升管理效

率，節省成本，精確掌握營建專案進度，改善施工延時，減少因趕工造成的工程品質

缺失。 
2.本研究建置營造工務管理系統將可提升未來營造廠商管理及人員使用，電子化整合

管理大幅縮短時間成本，降低人為因素造成的損失，並且資訊查詢，取得方便，讓專

案整體執行效率提升。 
3.本研究導入地理資訊系統，整合專案地理位置、機地相關地形、地貌，透過該系統

可以針對專案之施工地點作查詢 
4.透過本研究『營建業工務管理資訊系統』各子模組及 GIS地理資訊系統的建構，可

為營建業工務管理工作帶來下列之貢獻： 
A. 藉由系統之建構，可整合工地相關資料、縣市相關資料、營造廠相關資料、設計

單位相關資料、人員及業主相關資料等，提供使用者做快速查詢。 
B. 當工程人員需要查詢其工程之專案，可透過網際網路之查詢，進入使用權限，只

要輸入專案相關資訊，將可立即得知專案進度及圖說等。 
C. 如果施工單位，需撰寫施工日報可於系統上直接填寫當日施工日報，其監造單位，
也可透過系統得知目前施工單位之施工部分，照片檢視，並也可填寫監造日報。 
D. 當啟動 GIS地理資訊系統，可直接查詢專案位置，立即得知相關工地之相關資訊，

用最簡單之查詢，得到最快速之結果。 
E. 當該工地需做專案請款時，可透過專案請款維護部分，做一個請款之申請，其也
可查詢到該專案請款相關資料，避免做不必要之查詢。 
F. 透過本系統之開發，可提供營造業於工務管理上之效益，簡單明瞭操作，節省過

多不必要之流程，提高人員作業效率，同時提升該企業於營造相關單位之形象。 
 

 


