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摘要

 

　　現代營建產業的特性日趨自動化、著重專業分工、更具複雜性、競爭性升高，故

有效的管理不但

能節省工期、降低工程成本，且能讓不同工種的工程人員做更有效的溝通，而營建業

的最佳管理模式

即須藉著施工前的妥善規劃與有效的排程控制。營建工程的特性通常具有作業重複性

或部份作業重複

性的特質，而CPM對於重複連續性作業的專案工程之不適用，已有多位學者專家提出

批評，且隨著營

建產業的專業分工化與自動化更促使其重複性增加，故營建業的規劃工程師應調整依

賴傳統CPM排程

的舊思維，而採取適用於重複性作業專案的規劃方法，線性排程模式即是最適合的排

程工具，它能有

效的作為重複性作業專案的進度規劃與管理，並可作為持續的工程監視與追蹤管控。

本文將介紹LSM與RSM兩種重複性作業專案的線性排程方法，因其已具備類似CPM的完

整要徑

理論，並以RSM法為主要工具介紹一垂直性重複工程的實際案例-集體住宅專案的線性

排程。目前的

線性排程規劃，雖然不如CPM有諸多的商業軟體可用，但只要不求結果最佳化的原則

下，線性排程規

劃依然可以是一種容易上手與可靈活調整的排程規劃工具，希望本文對線性排程簡單

的介紹與學習案

例，能讓營建業界的規劃工程師能有助益，進而逐漸熟悉後拋磚引玉而推廣應用，讓

更多的專業規劃

工程師能投入實際案例而普及化，或者讓規劃與資訊設計者能共同投入線性排程的商

業軟體開發。
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