
97 年度土木與工程資訊學系碩士班營建管理考題 

 

1. 營建工程專案之管理：按 APMI 區分為五大程與九大領域，試

就其中五個管理領域，說明：一個良好管理的營建工程專案，在

各該管理領域之管理要點？(25%) 

 

2. 近年臺灣的國際競爭力沒有進步，為促進公共投資的實質效

益、真正提高國家競爭力，應如何減少「蚊子館或蚊子工程」？

試著以系統思考的角度--分析其成因，並為政府提出對策。(25%) 

 

3. 試說明統包的定義，舉例說明適合與不適合採用統包工程並

說明原因，及統包工程的執行架構。(25%) 

 

4. 試舉實例說明三級品管制度及品質管制的七大方法。(25%) 

 


